



آمر تم — قطاع الأعمال

تقرير التقدم المقدم لمالك الشركة

للفترة من ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦

إعداد: هشام قاسم الصغير — قائد فريق التطوير | تاريخ التقرير: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦

الملخص التنفيذي

خلال هذه الفترة أنجز الفريق ٨٤ تحديثاً محفوظاً ومراجعاً على المنصة، منها ٥٨ ميزة أو تحسيناً جديداً يخدم المستخدم، و٤ إصلاحاً يضمن استقرار وجودة العمل. جميع الأعمال محفوظة في حساب الشركة الرسمي ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.

مؤشرات الفترة

المؤشر	القيمة
عدد التحديثات المنجزة	٨٤
الميزات الجديدة	٥٨
الإصلاحات	٤
أهم مجالات العمل	دليل المستشارين، الخدمات وطلباتها، العقود الإلكترونية، التسجيل والحسابات، كتالوج الخدمات
حالة الحفظ والنشر	جميع الأعمال محفوظة ومرفوعة على حساب الشركة الرسمي

أبرز الإنجازات خلال الفترة

• دليل المستشارين

- إضافة دعم الفئات المتعددة للأنشطة التجارية لمزودي المكاتب
- إضافة النشاط التجاري والفئة إلى مكاتب المستشارين
- إضافة فئات المستشارين وتتبع النشاط التجاري
- إضافة لوحة التحكم الإدارية النمطية وميزات المستشارين
- وأعمال أخرى في نفس المجال

• الخدمات وطلباتها

- إضافة مجموعة طلبات الخدمات وقواعد الأدوار الرسمية
- إضافة البنية الأساسية لوحدة الأعمال متضمنة مراكز لوحات التحكم وإدارة طلبات الخدمات ومكتبة مكونات الواجهة
- إضافة تخطيط موحد للوحات التحكم ومكونات التنقل وواجهات الخدمات
- إضافة وحدة تحديث الخدمات الجديدة مع حقول الملف الشخصي وتحسينات قاعدة البيانات
- وأعمال أخرى في نفس المجال

• العقود الإلكترونية

- دمج أعمال الفريق وتنسيق التحديثات بين الفروع
- تحديث صفحة العقود
- تحديث العقود الإلكترونية
- دمج أعمال الفريق وتنسيق التحديثات بين الفروع
- وأعمال أخرى في نفس المجال

• التسجيل والحسابات

- إضافة نظام المراسلات وحماية بيانات التواصل ودعم شعار المكاتب
- إضافة نظام دخول متعدد الحماية لحسابات الأعمال والمزودين مع التحقق من حالة التسجيل
- إضافة مسار تسجيل متعدد الأدوار وأدوات آلية لإدارة الإصدارات
- إضافة واجهة تسجيل الدخول ونظام تسجيل حسابات المزودين مع صفحات إدارة الدلائل
- وأعمال أخرى في نفس المجال

• كتالوج الخدمات

- تحديث ظلال النصوص وإصلاح مفتاح اللغة وكتالوج الإدارة
- تقديم مكونات الواجهة المؤسسية وواجهات الكتالوج لسير عمل تحديث الخدمات
- إضافة قسم الواجهة الرئيسية وقوالب كتالوج الخدمات مع تنسيقاتها
- إضافة مكونات واجهة كتالوج الخدمات ونظامها الخلفي
- وأعمال أخرى في نفس المجال

• تصميم الواجهة وتجربة الاستخدام

- إضافة منشئ الواجهات وإصلاح التسميات وعدّاد المشاهدات
- إضافة نظام تصميم واجهة مؤسسي وبنية صفحات الفئات
- تحديث أسماء ملفات صور الإنتاج وإعداد بيئة النشر
- معالجة مشكلة عدم ظهور صور الإنتاج وإعادة ضبط إعدادات النشر
- وأعمال أخرى في نفس المجال

• تطويرات عامة

- حل تعارضات الدمج مع الفرع الرئيسي بأمان
- دمج أعمال الفريق وتنسيق التحديثات بين الفروع
- تحديث بنية قاعدة البيانات وبدائلها السحابية
- استعادة شعار الصفحة المختصر الشفاف

— وأعمال أخرى في نفس المجال

• لوحة التحكم الإدارية

- إضافة و تحسين الإدارية
- ربط عناصر قوائم المراكز بأقسام لوحات التحكم مباشرة
- توحيد مركز لوحة التحكم لجميع المستخدمين مع مصفوفة الهيكل التنظيمي
- إنشاء منصة قطاع الأعمال مع واجهات لوحة التحكم وفحوصات الجودة

• إصلاحات وجودة

- تحديث سكرتير الإصلاح المستقل إلى الإصدار الثالث
- إصلاح الفحوصات القديمة المتعطلة لضمان استقرار التحديثات
- إضافة سير عمل التطبيق وتوحيد بنية قاعدة البيانات مع فحوصات وظيفية
- إصلاح مشكلة اختفاء شعار الصفحة وتنظيف الملفات المؤقتة

• التواصل والإشعارات

- إضافة مرفقات الرسائل مع فحص بيانات التواصل وتحسينات عامة
- إضافة إشعارات تفاعلية وتنبيهات موحدة وتحسينات ذات صلة

• صيانة وتحسينات عامة

- ضبط أعمدة شبكة بطاقات التخصصات

• الجانب المالي

- إضافة نظام التسويات المالية بين الأطراف

الجودة والاستقرار

قبل كل تحديث تُجرى فحوصات آلية تتأكد من عدم تعطل أي خدمة كانت تعمل سابقاً. كما تم خلال الفترة إصلاح الملاحظات التي ظهرت أثناء الاستخدام لضمان تجربة سلسة للمستخدمين.

الخلاصة

المنصة تمضي وفق الخطة، وتزداد جاهزية يوماً بعد يوم لمرحلة التشغيل الفعلي واستقبال العملاء. تفاصيل تنفيذية أدق متوفرة لدى فريق التطوير عند الطلب.

هشام قاسم الصغير — قائد فريق التطوير | أمر تم